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CORRESPONDIENTE A LA A LA SEPTIMA SESION DEL PRIMER PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOLIVAR, EN EL DiA DE HOY MIERCOLES VEINTICINCO (25) DE MARZO
DEL 2026, EN SU SEDE OFICIAL UBICADA EN MANGA, 3ra AVENIDA, EDIFICIO
TORRE DEL PUERTO PISO 21 HORA 9:00 A.M

La Presidenta, La Honorable Diputada Doctora SOFIA ANDREA RICARDO
VILLADIEGO

Siendo las 9:00 a.m. del dia de hoy miércoles veinticinco (25) de marzo del 2026, La honorable
Diputada, SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO, en su condicion de presidenta -
ordena que por Secretaria se llame a lista y verifique ¢l quorum. a la que responden los siguientes
honorables Diputados electos para periodo legal 2024 — 2027, que asisten a la séptima sesion
del primer periodo de Sesiones Ordinarias de la honorable Asamblea Departamental de Bolivar,
en su sede oficial:

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO  PARTIDO MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL

LUIS ROBERTO BALLESTAS BARON PARTIDO CONSERVADOR
JAVID JOSE BENAVIDES AGUAS PARTIDO CONSERVADOR
KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE PARTIDO CAMBIO RADICAL
OSCAR NAYID DE LEON GUERRERO PARTIDO ALIANZA VERDE
ALONSO JOSE DEL RIO JIMENEZ PARTIDO CONSERVADOR
JOSE FELIX GARCIA TURBAY PARTIDO LIBERAL
EUGENIO RAFAEL MARTINEZ MORA PARTIDO CONSERVADOR
JUAN MEIJIA LOPEZ PARTIDO CONSERVADOR
VICTOR HUGO MENDOZA SALEME PARTIDO CAMBIO RADICAL

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI

EVER JAVIER RICO ROYERO PARTIDO LIBERAL

JORGE RODRIGUEZ SOSA PARTIDO DE LA “U”
VIVIANA ELSA VILLALOBO CANTILLO PARTIDO CAMBIO RADICAL
Si hay quorum, sefiora presidente.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Habiendo quérum sefora secretaria por favor denle lectura al orden del dia.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR. EN
EL DIA DE HOY MIERCOLES VEINTICINCO (25) DE MARZO DEL 2026 HORA 09:00
AM.
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ORDEN DEL DIA

1.-LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2.-LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

3.-HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

4- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 006 DEL 24 DE MARZO DE 2026

5.- COMUNICACIONES

6.- CITACION PARA RENDIR INFORME DE GESTION Y EJECUCION PERIODO
ENERO A DICIEMBRE DE 2025 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
DRA MARIA DEL PILAR HERNANDEZ Y AGUAS DE BOLIVAR DRA ELIANA
ROMERO

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Leido el orden del dia sefiora Presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Leido el orden del dia, se pone a consideracion de esta honorable plenaria. estd abierta la
discusion, anuncio que se va cerrar. queda cerrada. ;Aprueba la plenaria el orden del dia leido?

Pregunte sefiora secretaria.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA

MARRUGO

ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO
LUIS ROBERTO BALLESTAS BARON
JAVID JOSE BENAVIDES AGUAS
KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE
OSCAR NAYID DE LEON GUERRERO
ALONSO JOSE DEL RIO IIMENEZ

JOSE FELIX GARCIA TURBAY
EUGENIO RAFAEL MARTINEZ MORA
JUAN MEJIA LOPEZ

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

EVER JAVIER RICO ROYERO

PARTIDO MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL
PARTIDO CONSERVADOR

PARTIDO CONSERVADOR

PARTIDO CAMBIO RADICAL

PARTIDO ALIANZA VERDE

PARTIDO CONSERVADOR

PARTIDO LIBERAL

PARTIDO CONSERVADOR

PARTIDO CONSERVADOR

PARTIDO CAMBIO RADICAL

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI

PARTIDO LIBERAL

APRUEBO

NO RESPONDIO
NC RESPONDIO
APRUEBO

NO RESPONDIO
NO RESPONDIO
APRUEBO
APRUEBO
APROBADO
APRUEBO
APROBADO

NO RESPONDIO
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JORGE RODRIGUEZSOSA — PARTIDODE CLATU™ APRUEBO

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO PARTIDO CAMBIO RADICAL APROBADO

Aprobado el orden del dia. sefiora Presidenta

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Aprobado el orden del dia, contintio con el siguiente punto.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
I
HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Continue con el siguiente punto del orden del dia

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
v
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 006 DEL 24 DE MARZO DE 2026.
Se informa, sefiora presidenta, que el acta mencionada se encuentran en elaboracion y solicito

ser aprobada para la proxima sesion.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Como el acta 006 del 24 de marzo de 2026 todavia se encuentra en elaboracion, seguimos con
el siguiente punto del orden del dia.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
\7
COMUNICACIONES

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

(Hay comunicaciones en secretaria?

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
Si sefiora Presidenta. si hay comunicaciones

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Dele lectura. por favor.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
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La senora Secretaria General, procede a dar lectura a la siguiente comunicacion, la cual queda
inserta en la presente acta siendo parte integral de la misma.

1.Asunto: La ESE Hospital Universitario del Caribe tiene el gusto de invitarle a la audiencia
publica de rendicion de cuentas vigencia 2023, espacio en el que se presentara el informe de
gestion del afio y se recibirdn propuestas, sugerencias y prioridades de organizaciones sociales
previamente inscritas. El evento se realizara el dia 27 de marzo de 2026, de 9 a 11, en el Salon
Altos Climaco Silva Garcia, en el barrio Zaragozilla. con transmision virtual por las redes
sociales e institucionales. Las propuestas podran enviarse antes del 26 de marzo al correo
contactenos a arrobaucaribe.gob.co para confirmar asistencia. comunicarse al siguiente nimero,
651-7190, estacion 207. Atentamente, ESE Hospital Universitario del Caribe.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Se deja constancia la presencia del diputado Oscar de Le6n en la presente sesion.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

La sefiora Secretaria General. procede a dar lectura a la siguiente comunicacion. la cual queda
inserta en la presente acta siendo parte integral de la misma.

2.Asunto: Solicitar el aplazamiento de la citacion del proximo jueves 26 de marzo. ya que se me
cruza con una reunion de caracter indelegable relativa a los proximos grados 2026. La
informacion solicitada ya fue enviada con la debida antelacion. Cordialmente, Sacra Norma
Nader David. rectora de la Institucion Universitaria Bellas Artes y Centros de Bolivar.

3. Asunto: Presentacion de excusas y solicitud de reprogramacion de la sustentacion de informe
de gestion IDERBOL Plan de Desarrollo y Ejecucion Presupuestal 2025. Atentamente, Julio
César Moleros Nazi. gerente de IDERBOL.

4. Asunto: En atencién a la citacion que me fue formulada para rendicion de informe de gestion
correspondiente al periodo de enero de diciembre de 2025, me permito respetuosamente
presentar excusas, toda vez que seguimos de presidente del sorteo extraordinario de Colombia
en representacion de nueve departamentos con sede en Bogotd. Cordialmente, Mario Yepes del
Portillo. gerente de loteria de Bolivar, la millonaria del Caribe.

5. Asunto: solicitud. reprogramacion de citacion, rendicion de informe y cultura. Respetada
doctora, reciban un cordial saludo. En atencion a la citacion realizada mediante oficio CSG 046
de 2 de marzo del 2026 para la presentacion del informe de ejecucion correspondiente
programada para el miércoles 25 de marzo a las 9 de la mafana. me permito de manera
respetuosa informar la imposibilidad institucional de atender la sesion en la fecha y hora

inicialmente fijada. Atentamente. Vanessa Dager Tamayo Directora General ICULTUR -
Instituto de Cultura v Turismo de Bolivar.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
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Se deja constancia de la presencia del diputado Luis Roberto Ballesta en la presente sesion.
Teniendo en cuenta que se presentaron cuatro excusas por parte de los funcionarios que estaban
citados para el dia de hoy vy el dia de manana. como es potestativo de esta corporacion aceptarlas
0 1o, las voy a poner a consideracion en conjunto. es decir, las cuatro excusas. De ser aprobadas,
se reprogramaria para después de Semana Santa. Entonces, se pone a consideracion de esta
honorable plenaria las excusas presentadas se pone a consideracion de esta plenaria las excusas
presentadas por los funcionarios de ICULTUR, Loteria de Bolivar, UNIBAC e IDERBOL, esta
abierta su discusion. anuncio que se va a cerrar. queda cerrada. (Aprueba la plenaria las excusas
presentadas? Sefiora secretaria, por favor, pregunte a los diputados

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO  PARTIDO MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL APRUEBO

LUIS ROBERTO BALLESTAS BARON PARTIDCO CONSERVADOR NO APRUEBO
JAVID JOSE BENAVIDES AGUAS PARTIDCO CONSERVADOR NO RESPONDIO
KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE PARTIDO CAMBIO RADICAL APRUEBO
OSCAR NAYID DE LEON GUERRERO PARTIDO ALIANZA VERDE APRUEBO
ALONSO JOSE DEL RIO JIMENEZ PARTIDO CONSERVADOR NO RESPONDIO
JOSE FELIX GARCIA TURBAY PARTIDO LIBERAL APRUEBO
EUGENIO RAFAEL MARTINEZ MORA PARTIDO CONSERVADOR APRUEBO
JUAN MEJIA LOPEZ PARTIDO CONSERVADOR APRUEBO
VICTOR HUGO MENDOZA SALEME PARTIDO CAMBIO RADICAL APRUEBO
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI APRUEBO
EVER JAVIER RICO ROYERO PARTIDO LIBERAL NO RESPONDIO
JORGE RODRIGUEZ SOSA PARTIDO DE LA “U” APRUEBO
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO PARTIDO CAMBIO RADICAL APRUEBO

Una no apruebo, tres ausentes, diez aprobadas las excusas presentadas por los directores de los
diferentes institutos descentralizados. sefiora presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Aprobadas las excusas, ¢l oficio se va a remitir sefialando que nuestro reglamento establece en
el articulo 102 que después de una excusa presentada si o si tienen que comparecer ante la
corporacion, a consecuencia de sufrir una investigacién disciplinaria por la falta a la sesion.
Entonces hay que dejarles en presente eso cuando se les remita la reprogramacion, que quedaria
entonces para el miércoles 8 de abril a las dos de la tarde. ;Hay mas comunicaciones, secretaria?

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

Si, sefiora presidenta.
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LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Dele lectura. por favor.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO

El gobernador de Bolivar, Yamil Arana Padaui, les extiende invitacion a las entregas que se
realizaran este jueves 26 de marzo. calle 32 del barrio Olaya a las 2:30 de la tarde, Calle Las
Palmas, barrio Chapacua a las 3:30 de la tarde, Parque Maria Cano, barrio Maria Cano 5:00 de
la tarde. Seguimos construyendo bienestar y desarrollo en Cartagena y Bolivar.

Leida las comunicaciones, sefiora presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Leida las comunicaciones, continie con el siguiente punto del dia, no sin antes dejar la
constancia de la presencia del diputado Ever Rico en la sesion.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL DOCTORA KATERINE GARCIA
MARRUGO
, VI
CITACION PARA RENDIR INFORME DE GESTION E EJECUCION, PERIODO DE
ENERO A DICIEMBRE 2025 POR PARTE DE AGUAS DE BOL{VAR, DOCTORA
ELIANA ROMERO

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Le damos la bienvenida a la doctora Eliana Romero. gerente de Aguas de Bolivar y a todo su
equipo técnico que la acompaiia el dia de hoy. doctora Eliana. bienvenida, tiene el uso de la
palabra.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE BOLIVAR
DOCTORA ELIANA ROMERO

La Gerente de Aguas de Bolivar, hace su presentacion en medio magnético y queda inserto en
la presente acta. siendo parte integral de la misma. Muchas Gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Un segundo, se deja constancia la presencia del diputado Alonso de Rio en la sesion. Continte.
gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, doctora Eliana, abrimos entonces el espacio de preguntas, dudas e inquietudes de los
diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Roberto Ballestas.
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTAS BARON

Muchas gracias. sefiora Presidenta. Un saludo muy cordial a la gente que estd en la barra, a las
personas que nos siguen en las redes sociales. a los colegas y un saludo muy especial al gobierno
departamental. a la doctora Eliana. Doctora Eliana. me gustaria saber la fecha de inicio, ;de qué
dia? El proyecto que esta en ejecucion de Tiquisio. Me gustaria saber la fecha de inicio. ya que
ese es el unico proyecto por el que veo de vigencia 2025, con avance fisico a diciembre de 2025,

20/

con un 3.3%. Muchas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, diputado, ;quién mas va a intervenir? Tiene el uso de la palabra la diputada Viviana, y
posteriormente. diputados Zaith Adechine.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA DOCTORA
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO

Muchisimas gracias, sefiora Presidenta. Yo si quisiera. doctora Eliana, preguntarle, o que de
pronto haga llegar a esta corporacion, por lo menos los proyectos que estan en ejecucion,
sabemos, usted ahi plante¢ la fecha de inicio, pero se supone que estos proyectos tienen un
tiempo de ejecucion. es bueno que la Asamblea Departamental sepa ;cuando? deben ser
entregados estos proyectos, de la misma forma, vemos que aqui siempre se nos rinde informe
del plan de aseguramiento. Son como cuatro planes, plan de gestion social, plan de gestion
ambiental y el plan de riesgos. si no estoy mal, asi se llaman, a mi me parece importante. dada
pues los recursos que se destinan para estos fines, que de pronto se pueda dar un informe un
poco mas detallado v. si es posible. con evidencias de todas las actividades que se realizan en
cada uno de esos planes. es la forma en como esta corporacion pueda hacerle seguimiento a la
ejecucion de cada uno de los recursos que son destinados para tal fin. Muchisimas gracias,
sefiora Presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, diputada. continuar.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR ZAITH
CARMELO ADECHINE CARRILLO

Gracias, Presidenta. Gerente, dos cositas. Una se la dije ahorita por fuera de micréfono y es que
se lo estaba diciendo también a la Secretaria de Planeacion. Cuando vimos la presentacion. yo
se lo habia preguntado una vez ;cudles son los componentes que afectan directamente no
solamente el plan de desarrollo. sino ¢l indice de competitividad? En el indice de competitividad
hay unos indicadores puntuales que miden cobertura de acueducto y miden cobertura de
alcantarillado y en esos indicadores nosotros historicamente hemos estado muy mal y dentro de
la Costa Caribe nosotros somos el segundo peor. solamente nos gana la Guajira y yo sé que eso
no es responsabilidad de ustedes. que es una deuda historica, que la geografia del departamento
de Bolivar y que otras razones. Pero eso va en relacion con lo que estaba diciendo la diputada
Viviana y lo que nosotros hemos venido mencionando muchas veces, nosotros vemos el
comportamiento, vemos temas de cobertura, pero realmente si no vemos que eso incide
directamente sobre la probabilidad multidimensional. que usted lo tiene en la presentacion, pero
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si no incide también sobre el indice de competitividad, entonces nosotros no sabemos si
realmente algo que dice siempre el diputado Jorge Rodriguez nos esta teniendo como un impacto
de resultado, porque podemos tener cobertura. pero la cobertura de pronto no garantiza los
resultados de bienestar y nosotros podemos medir a través de otros indicadores, como usted bien
lo menciona, la pobreza multidimensional y el indice de competitividad ;que lo mide? es una
entidad completamente distinta a los mismos de la gobernacion. entonces a nosotros nos da un
criterio mucho mayor. Primero, tengamos siempre el indice de competitividad. es mas. creo que
mejoramos. Si usted lo mira en los Gltimos afios. estamos mejorando. porque yo recuerdo que
hace dos afios estdbamos en el puesto 27 en Alcantarilla e ibamos como por el 22, y con las
inversiones que se estan haciendo es posible que podamos seguir mejorando, pero es que somos
los segundos peores después de la Guajira y eso quiere decir que es inaudito, pero bueno, yo
aclaro que tampoco es responsabilidad de usted. Pregunta, en la parte de informe de gestion en
tema de financiacion. 379 mil millones de pesos invertidos, 61% aportes del Departamento y
37,3% por la Nacion. Los de la Nacion. ;donde se invirtieron? En la presentacion esta el
desglose. cudles son todos los proyectos, pero si me gustaria saber ;cudles son los que esta
financiando la Nacion vy cudl es el criterio para definir cuando lo financia la gobernacion y
cuando la Nacion? Creeria que es por temas de PDET o por temas de prioridad por parte del
viceministerio de Aguas. no s¢, pero si seria bueno como aclarar un poquito esta parte y también
definir cudl es el criterio para la fuente de financiacion de recursos de la Nacion o de los recursos
departamentales. muchas gracias, Presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, Diputado. Tiene el uso de la palabra la Diputada Viviana.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA DOCTORA
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO

Doctora. de pronto una adicién. teniendo en cuenta la intervencion del Dr. Zaith. a los mismos
cuadros que se nos han proyectado hoy en el informe agregarle la fuente de financiacién para
verificar ;cudles rubros son de la gobernacion, cuales son de la Nacion y cuales estan aportando
los municipios? Yo pienso que eso deberia estar contemplado en el informe que esta en cada
uno de esos cuadros y ademas, ;cuando inicia la obra y cuando debe terminar la obra?

o v

muchisimas gracias. Presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

A usted, Diputada. Si ningtin otro diputado va a intervenir, les pido el permiso a ustedes porque
yo si quiero hacer una pregunta, pero no quiero entrar en todo el protocolo de bajarme
presidencia y demas. Es una pregunta puntual, Doctora Eliana, el dia de ayer nosotros
escuchamos a la Secretaria de Salud y el Secretario de Salud aqui manifestd que algunas de las
enfermedades que se presentaban en el departamento tenian como origen la calidad del agua que
estaban consumiendo los bolivarenses, a mi si me gustaria preguntarle ;de qué manera esta
trabajando Aguas de Bolivar en articulacién con la Secretaria de Salud. efectivamente para
prevenir esos casos o esas enfermedades que se producen como consecuencia de una mala
calidad del agua? teniendo en cuenta que todavia estamos en ese proceso de potabilizacion que
viene dado con la inversion que se estd haciendo en el departamento para efectivamente tener la
infraestructura fisica de acueductos y alcantarillados y de esa manera poder alcanzar tanto

o
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indicadores de calidad que van a impactar evidentemente de manera positiva en la vida de cada
bolivariense, esa seria mi pregunta. Se deja constancia la presencia del Diputado Javid
Benavides y tiene el uso de la palabra el Diputado Luis Roberto Ballesta.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTA BARON

Gracias. Sefora gerente. también para hacerle una pregunta ya con las intervenciones de los
colegas. importante saber también. ademds del inicio de la obra, la finalizacion y el monto que
ya ha sido cancelado o que ya ha saldado con el contratista, jen qué valor va, en qué porcentaje
va, si en Tiquisio va el 3% de la obra, el avance fisico, cuanto va en presupuesto pago de parte
de Aguas de Bolivar al contratista en todos los proyectos que no han sido entregados que estan
en ejecucion de las vigencias anteriores? Muchas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, Diputado. no habiendo mas intervenciones, trasladamos el uso de la palabra a la doctora
Eliana para que dé respuesta a las inquietudes presentadas.

TIENE EL USO DE AGUAS DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE
BOLIVAR DOCTORA ELIANA ROMERO

Muchisimas gracias. Aqui tengo. no sé si podemos proyectar la tabla que tengo con todos estos
proyectos que tenemos en ejecucion, las fechas de inicio, los porcentajes de avance y porcentaje
financiero. Respondiendo puntualmente por el alcantarillado de Tiquisio. el alcantarillado de
Tiquisio comenzo el 12 de marzo.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Doctora Eliana, para su comodidad, si tiene eso en una presentacion. Ya se lo envio. Para que
lo pueda proyectar y también nosotros observar. Un minuto entonces para que solucionemos el
medio audiovisual.

TIENE EL USO DE AGUAS DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE
BOLIVAR DOCTORA ELIANA ROMERO

Bueno, el alcantarillado de Tiquisio inici6 el 4 de marzo de 2025 y tiene fecha de terminacion
el 3 de abril de 2025, tiene un porcentaje de avance del 7.44%, Este sistema de alcantarillado
tiene una particularidad, fue un proyecto financiado por el.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Roberto Ballesta.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTA BARON
Una interpelacion. ; Me recuerda la fecha? Me dijo 4

TIENE EL USO DE AGUAS DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE
BOLIVAR DOCTORA ELIANA ROMERO
4 de marzo de 2025 ;Y la finalizacion? 30 de abril de 2027.
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTA BARON
Ahora si. ;No. habia dicho 2025?

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Si. si, se equivoco. Contintie, Doctora Eliana.

TIENE EL USO DE AGUAS DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE
BOLIVAR DOCTORA ELIANA ROMERO

Hasta el momento hemos pagado cero pesos al contratista. es un proyecto que tiene una
particularidad. Fue financiado 100% por el gobierno nacional. Este proyecto tiene un
componente dentro de su presupuesto que se llama profundizacion de los estudios y disefios. en
esta profundizacion de los estudios y disefios, el disefio tuvo cambios importantes. Estamos
todavia. un afio después. en reformulacion por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Hasta que nosotros no logremos la viabilidad del ministerio. el porcentaje de avance
del proyecto, por eso es minimo. El afio pasado. mas o menos como en noviembre, con el
ministerio tomamos la decision de que podiamos ya reanudar y por eso ya lleva un 7%, porque
ya hay componentes que nos han ido chequeando. Componente hidraulico redes, esto no va a
cambiar o esto cambid en ciertos puntos. entonces puedes ir avanzando en estos componentes,
pero no puedes ir avanzando. por ejemplo, en la EBAR. Entonces estamos esperando la revision
por parte del ministerio de todos los componentes que ya estan en su poder, ya hemos subsanado
todo lo que han solicitado v una vez ellos nos avalen. pues ya el contratista podrd empezar y dar
apertura a todos los frentes del contrato. Hoy estamos limitados, podemos solamente trabajar en
unos frentes puntuales y es como estamos desarrollando este sistema. También nos mencionaba.
bueno el diputado. yo les voy a dejar también ese cuadrito que es como hacemos seguimiento
nosotros y es donde tenemos reportado, mes a mes, como van los proyectos, como van
avanzando tanto financiera como técnicamente. Nos decia el diputado también, Zaith, ;que
como es el tema de los porcentajes de aporte del departamento, aporte de la Nacion? Nosotros
a ejecucion de 2025, ese es el monto de todos los proyectos que ejecutamos. 379 mil millones
de pesos y esta distribuido 61.4% aportes del departamento y 37.3% aportes de la Nacion,
porque de ese monto total. eso fue lo que nos financid el gobierno nacional, por ejemplo.
logramos la financiacion de los proyectos del Guamo, del alcantarillado del Guamo, del
alcantarillado de Tiquisio. del alcantarillado de Barranco y la suma de esos proyectos. de ese
valor total. suma el 37.3% aqui lo que evidenciamos es que el gobierno departamental tiene de
prioridad el agua potable y saneamiento basico. porque el gobierno departamental financié con
sus recursos propios de regalia el sistema de acueducto de, por ejemplo. la Linea. un proyecto
de 70 mil millones de pesos, entonces todos estos montos que son tan significativos es lo que
hace que el aporte del gobierno departamental sea superior al de la Nacion. Con el indice de
competitividad seguiremos, vamos a monitorearlo. hemos monitoreado el de pobreza, seguimos
monitoreando el indice de competitividad. siempre tratamos de que los resultados que nos
arrojan y de como nos monitorea el gobierno nacional y de las estadisticas también que salen
del DANE, apuntarle a que tenemos que seguir subiendo esos indicadores en materia de agua
potable y saneamiento basico. nos falta mucha cobertura en la zona rural del departamento. Hay
algo importante que hemos identificado y que el gobierno nacional también ha identificado,
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veniamos a través de todos estos afios desde que se quedaron los planes departamentales de
agua, siempre nos veniamos enfocando en construir infraestructura, infraestructura, pero
estabamos dejando de lado la sostenibilidad de la prestacion del servicio y de un tiempo para
aca el mismo gobierno nacional ha venido incluyendo dentro de los proyectos el componente
de aseguramiento de la prestacion, osea. una vez terminamos los proyectos, minimo los
proyectos tienen tres meses para que el contratista deje capacidad instalada en el prestador que
tenga el municipio. eso ya estd en la norma. tanto en la norma técnica y esta siendo exigido
también por el ministerio y ademds nosotros como entidad reforzamos con el componente de la
prestacion del servicio y ahi también respondo la pregunta de la diputada Viviana. Nosotros
tenemos unas metas en el plan de aseguramiento, pero son demasiados los municipios v los
territorios a los que tenemos que llegar, entonces digamos que los recursos los tenemos muy
limitados. pero sin embargo priorizamos donde tenemos obras para que no nos pase, que
entregamos las obras y luego esas obras quedan en el aire. no hay operador. no hay nadie que
responda. Entonces ;qué hacemos? Conformamos las empresas. Si es la junta. si el municipio
decidio que ese territorio va a operar a través de una junta del agua. nosotros vamos,
conformamos las empresas, les creamos camaras de comercio. eso lo hacemos con el plan de
aseguramiento. Camaras de comercio, les creamos los contratos de condiciones uniformes, los
manuales de operacion. los capacitamos. hasta que esa empresa no esté capacitada para operar,
no nos vamos del territorio y eso puede durar de tres a seis meses. Imaginense lo que hacemos
con cada empresa. hoy tenemos en ejecucion 22 proyectos. pero no solamente trabajamos con
esos 22, trabajamos con todos los 45 municipios donde veamos que hay dificultades en la
prestacion de servicios y hasta que nosotros no veamos que son competentes para operar, no nos
vamos y asistiéndolos por teléfono, todavia nos llaman de Nervitita Sagera, de donde nos llamen
estamos ahi asistiendo. mandamos a los ingenieros quimicos para que ellos monitoreen la
calidad de agua, vamos nosotros y revisamos en donde estan las falencias y en esos donde nos
gastamos la plata. Entonces les parece, nosotros reportamos al Ministerio de Vivienda informe
de como ejecutamos el plan de aseguramiento, entonces ese mismo informe lo vamos a remitir
a la Asamblea para que nos hagan seguimiento de cémo estamos impactando a esos operadores.
Hemos mejorado mucho, hemos mejorado porque hay territorios que no tenian nada, hoy
estamos tratando también de buscar otras opciones, que el SENA nos certifique en competencias
laborales, eso es importante y lo estamos logrando también, No es una tarea facil, los operadores
pues ellos son auténomos con los municipios, ellos son auténomos, entonces ahi estd la tarea
dificil de lograr de que los recursos que sean de agua potable y saneamiento estén destinados
especificamente para eso y es la dura tarea que nos toca porque estamos ahi como
persiguiéndolos siempre y recordandoles cuales son sus obligaciones. La diputada también, y
eso mismo con el plan de gestion de riesgos y con el plan social, nosotros tenemos las metas
claras y como las vamos cumpliendo. entonces todos esos informes los remitiremos también a
la Asamblea. ;De qué manera estamos articulando con la Secretaria de Salud? eso también es
muy importante, diputada, nosotros hemos venido trabajando de manera articulada con ellos, la
Secretaria de Salud es quien esta obligada a monitorear la calidad en cada uno de los territorios.
ellos también se limitan, no llegan a todo el territorio, llegan a las cabeceras y ahorita en donde
estamos entregando sistemas de acueducto en los corregimientos. pues yva estan empezando a
llegar a esos territorios también y eso hace que nos califiquen mejor, porque también nos pasa
que a veces no se toman las muestras en los tiempos que se debe tomar y cuando nos califican.
nos califican mal porque no hay toma de muestras o porque no hay datos, entonces eso es algo
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que hemos venido articulando también con la Secretaria de Salud. de que las tomas de muestras
sean en los tiempos para que esos datos estén reportados, porque nos ha pasado que hay
municipios que dicen, pero si mi calidad de agua es bien, jpor qué me estan calificando mal? Y
vemos en los reportes y a veces no se lograron tomar las muestras a tiempo. pero entonces el
prestador juiciosamente hace contra muestreo, ;por qué nosotros no podemos hacer contra
muestreo porque es una obligacion de la Secretaria de Salud? Estamos construyendo puntos de
vida, porque puntos de muestreo los llama la norma. nosotros hoy los estamos llamando puntos
de vida para que todo el territorio bolivarense sepa que donde hay un punto de vida es porque
en ese territorio hay calidad de agua. Entonces en esos puntos de muestreo la Secretaria de Salud
va y toma las muestras, entonces cada vez que estemos inaugurando un punto, esa llave que
ustedes ven que abre el gobernador, es la llave que luego la Secretaria de Salud va y toma las
muestras de calidad de agua. Es una tarea que dependemos mucho de que la operacion del dia
en donde fueron a tomar la calidad de agua la hayan hecho de manera correcta, osea, hay muchos
factores que influyen. Nuestro territorio por la geografia que tiene, es stper complejo para ir a
tomar muestras. Las muestras solamente pueden durar, no pueden durar sin refrigerar, tienen
unos tiempos, tienen que estar refrigeradas todo el tiempo. Entonces imaginense tomar una
muestra por alla en el sur de Bolivar y tenerla que traer acd, a Cartagena. todos esos
inconvenientes tienen que también superar la Secretaria de Salud. La toma de muestras tiene
unos protocolos también y esos protocolos deben cumplirse para que salgamos bien en esa
calificacion que nos dan. Nosotros a través del plan de gestion de riesgo también hemos
verificado quiénes estan mal en calidad de agua y quiénes no. y a esos también los fortalecemos
en el plan de riesgo y en el plan de aseguramiento y en el plan de infraestructura cuando sabemos
que lo que necesitan es mejorar su cobertura 0 mejorar algo en la infraestructura para poder
prestar un mejor servicio. Nos esta pasando con Mompox, nos esta pasando con Simiti. No
tienen la mejor calidad de agua porque ya necesitan inversion, entonces todo eso lo vamos
monitoreando a través de esos planes. Les reportaremos también el informe que hacemos y que
este informe lo remitimos al Ministerio de Vivienda cada trimestre porque ellos monitorean y
también nos califican de esa manera, esa es la forma como califican en la gestion del plan
departamental de aguas.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Roberto Ballestas por un minuto.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTA BARON

Sefiora gerente. ahora viendo la tabla que nos envian tengo otras dudas. El contrato Norosi.
optimizacion de la linea acueducto, deberia ser entregado este sabado o domingo. Tiene un
atraso del menos 43%, deberia tener un avance programado del 81% y tiene un avance fisico
del 37% y asimismo de todos los proyectos que usted nos presenta, 14 proyectos se encuentran
atrasados y algunos en cifras bastante altas. ; Usted sabe cuales son los motivos de esos atrasos?
¢Usted tiene sustentado cudles son los atrasos de los contratistas con esas obras? Porque de 30
proyectos que usted nos presenta que hay terminados aqui, de 26 proyectos y hay terminados
como 7 y 14 estan atrasados y los que no estan atrasados porque ya estan terminados y los que
van adelantados estan por muy poco. esa es una inquietud que tengo. San Juan también se
contratd 9 de enero. se contrat6 26 de julio de este afio se tiene que finalizar esta extremadamente
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atrasado tiene 12 13 14 meses de contrato v me causa curiosidad en el item 24 que usted pone
en riesgo en mejoramiento de infraestructura el sistema de control de calidad, con respuesta de
emergencia en el sistema de acueducto en zonas urbanas y rurales de los municipios adscrito al
PDA de Bolivar por 1500 millones de pesos. ahi pone un avance fisico del 8.7 pero no hay un
avance programado un avance financiero, quiere que me desglose mas ese item de riesgo, me
diga exactamente ese recurso en /que se gasto? muchas gracias. sefiora presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Victor Mendoza Saleme.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL. HONORABLE DIPUTADO DOCTOR
VICTOR HUGO MENDOZA SALEME

Gracias, presidenta. Buenos dias a todos los colegas, a los amigos del gobierno que hoy nos
acompanan en medios de comunicacion, Doctora Eliana, bueno. para hacer un poco mas mas
preciso de lo de lo que el diputado Luis Roberto ahorita mencionaba. Obviamente la cartera que
usted dirige siempre ha sido una cartera completa en la ejecucion de obra. Primero, porque a
veces el contratista cuando llega a la a la obra o llega al municipio donde se va a invertir los
recursos. se encuentra con diferentes problematicas, tema climatico, tema de seguridad, tema de
tierra también. Bueno, entendiendo toda esa problematica y que obviamente no puede ser una
justificacion para lo que manifestaba el diputado ahorita de los atrasos que tienen las diferentes
obras que usted hoy esta ejecutando. A mi me preocupa algo y es lo siguiente, cuando tenemos
€s0s atrasos en tiempo y siempre contratista solicita la adicion en tiempo o en el caso, por
ejemplo, de Mampujan que tiene suspendida en este instante la obra, yo hago una comparacion
doctor Luis Roberto y es lo siguiente, es la fecha de terminacion del contrato versus el avance
de la obra, pero ese versus avance de la obra yo lo comparo también con el versus financiero y
es que, por ejemplo. yo me voy a referir al contrato, por ejemplo, de Arroyo Hondo que se
pretende terminar el 2 de julio del 2026, creo que seria fecha a simple vista imposible que se
logre entregar en esa fecha doctora Eliana porque lleva un simple avance del 36% pero a mi si
me preocupa. ;verdad? Que el avance financiero es del 35, o sea. cuando usted ve ese tipo de
proyecciones. la comunidad dice, "Bueno, listo. no se entrega la obra mafana porque el
contratista quedo mal, porque incumplio en la obra, pero tranquilo, que aqui los recursos estan
garantizados. Aqui se esta garantizando que la plata no se le va a entregar e irresponsablemente
al contratista para que mafiana deje una obra tirada. pero que también ese contratista también se
lleve los recursos publicos que le corresponden a los bolivarenses. Eso si nos preocupa a
nosotros. pero si usted mira al Dr. Luis Roberto, por ejemplo. yo me voy a referir Usted
menciond ahorita el contrato de Norosi. Lleva un avance fisico del 37%, pero un recurso
financiero ya entregado del 34%. O sea. vamos muy estricto. Pero hay otras obras que estan por
debajo, usted lo menciond ahorita, que no se le ha entregado recursos al contratista. que el
contratista lleva un porcentaje eh el doble avanzado del financiero y eso nos da tranquilidad de
que los recursos estan garantizados. Pero si. yo creo. doctora Eliana, que aqui hay que revisar
mucho mads eh a fondo lo que se esta haciendo con el seguimiento a la ejecucion de estos
contratos. Alto de Rosario se pretende entregar ahora en junio del 2026, por ejemplo, llevamos
un 56% de avance y el financiero. el economico, lo que se ha entregado en recursos del 48%.
tema Mampujan. que era lo que yo le decia ahorita, Mampujan, vea. Mampujan lleva una obra
suspendida que lleva el 23% de avance fisico. pero ya financiero tenemos el 20%. O sea. a veces
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cuando ocurre estos contratos, doctor, v usted quiere re retomar la obra, a veces hasta el
contratista dice. "No, ya no me interesa retomar la obra, ya los precios subieron, ya las ya no me
da para terminar la obra. Mejor liquidemos el contrato." ;Y quién se ve perjudicado en esta
liquidacion de los contratos? Es la comunidad. Entonces. yo creo que esto si hay que analizarlo
bien. porque a veces el contratista irresponsablemente toma la obra y cuando llega y comienza
a comparar precios, cantidades v se lo lleva de una vigencia a otra. como, por ejemplo, el
incremento que estamos viviendo doctora Maria Pilar de los precios en este aiio 2026,
Obviamente muchas de estas obras lo que van a requerir es adicion tanto en tiempo como en
recursos y es lo que no quiere hoy la Asamblea y hoy lo que no quiere hoy los bolivarenses, por
eso cuando nosotros queremos es que el contratista termine en los tiempos que se estipule el
contrato, porque si se pasa una vigencia a otra muy probablemente esos recursos ya no van a
alcanzar al contratista. Tema Sambrano 54% de avance, 39% eh financiero. Pero si hay unos
contratos que estan muy estrictos, hoy me repito el tema de arroyo hondo. que si tenemos que
revisarlo, doctora. porque e¢h un atraso en tiempo de estos tipos de contratos lo que le va a
generar es al departamento una cantidad importante de recursos que hoy no tenemos, que hoy
no contamos y que usted acaba de decir ahorita que hay muchos municipios, hay muchos
corregimientos que estdn todavia a la espera de la inversion en el tema de agua y en tema de
alcantarillado. Pero cuando nosotros priorizamos, cuando nosotros hacemos el seguimiento de
las obras. cuando nosotros estamos encima del contratista, yo sé que usted es una mujer que
porque me consta también que eh ha visitado toda estas sobria, ha estado encima de este tipo de
inversiones, pero aqui también se requiere que el contratista le llamemos la atencién, El
contratista no puede ser un contratista, como decimos por ahi. flojo. un contratista que no le
interese también el desarrollo y el y el futuro de un departamento, porque obviamente cuando a
simple vista como cualquier ciudadano. doctor Luis Roberto, ve este avance. la conclusién que
saca es la que usted acaba de decir ahorita, mas de la mitad de la de las obras se estan
incumpliendo en los tiempos que el departamento y que su administracion queria terminarla,
Entonces. hoy si nos preocupa eh esta cifra y ojala de aqui hacia adelante en el proxima
presentacion suya tengamos mejores avances tanto eh fisicos como financieros, doctora Eliana.
Muchisimas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, diputado Victor. Trasladamos el uso de la palabra a la doctora Eliana para que responda
las inquietudes presentadas.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE BOLIVAR
DOCTORA ELIANA ROMERO

Bueno. con respecto al atraso de Norosi Bueno, a darles tranquilidad que los proyectos en donde
han evidenciado mayor atraso ya iniciamos procesos administrativos a los contratistas. como es
en el caso de Norosi. de Arroyo Hondo, de Altos de Rosario. O sea, estamos haciendo todas las
gestiones y a lo que estamos obligados para que el contratista pueda terminar las obras. Este
reporte es a corte de 28 de febrero, tengo que actualizarlo a corte de marzo, decirles que va el
proyecto de Mampujan se reactivo, tuvimos inconvenientes para encontrar el eh el agua. Este
proyecto especificamente eh tiene la construccion de un pozo profundo donde estaba eh
contemplado inicialmente la construccién del pozo. no encontramos agua. Eso es eso No
encontramos la suficiente agua que se requeria para el proyecto. La norma lo avala, de hecho.
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los proyectos deben empezar por las construcciones de los pozos por si no encuentras la eh
suficiente agua liquidos en contrato o busquen la forma de eh de encontrar de encontrar eh el
agua y la cantidad que necesitas. Eso ya lo superamos el afo pasado en diciembre, ya
encontramos agua, ya construimos el pozo y va las obras se reactivaron eh este mes, tuvimos un
inconveniente y eso también es lo que se reporta en el atraso porque pues va por los tiempos del
contrato deberiamos estar en este en este en este avance, pero y si Tenemos una prorroga y una
modificacion de acuerdo a lo que nos toco reformular por la nueva ubicacion del pozo y pues
va el contratista retomd las actividades. el mes pasado estuvimos reunidos con la comunidad. le
socializamos a dénde van a quedar los componentes ubicados. La comunidad esta tranquila y el
contratista estd trabajando para pues poder terminar esta obra lo mas pronto posible. Por eso en
este contrato en especifico no hemos iniciado opciones, ningtin tipo de accion contra el
contratista porque el contratista eh ha cumplido con todo lo que la entidad ha solicitado. En
Norosi tenemos un problema grave de seguridad. Eso ha permitido que el contrato no avance
como queramos. Ademas. la mineria ilegal nos esta afectando muchisimo. Justo donde esta
donde estamos construyendo esta linea eh de captacion es super arriba del territorio y es donde
tenemos la mineria ilegal mas fuerte. Entonces, eso hace que vayamos saper lento, hemos
combinado al contratista. hemos tomado todas las acciones, pero también hemos ido al territorio
¥ somos conscientes de que de que la dificultad estd presente. La interventoria ha hecho también
todo lo que hemos solicitado informes de incumplimiento, pero también en el ultimo comité
hemos sido conscientes de que de que esta de que no es tan facil ejecutar en la en la en el punto
en el que hoy estd ejecutando el contratista. Tenemos problemas graves de seguridad y el avance
y los rendimientos no son como esperamos porque la mineria ilegal hace que las condiciones
del suelo cambien un poco. Entonces. vienen v nos escavan con todos los recursos que ellos
tienen en esa zona y nos cambian un poco las condiciones. Después de encontrar un terreno que
no tenia tantas rocas, nos encontramos con troncos de piedras que dificultan la excavacion y la
instalacion de la tuberia. Vamos lento, hemos tenido como eh reuniones con la administracion,
hemos revisado si lo mejor era incluso eh terminar o liquidar el contrato. pero el contratista nos
asegura que de la forma como estd ejecutando, aunque no son los rendimientos que esperamos,
vamos a terminar el contrato. Entonces, estamos en eso. De hecho, ese contrato tiene una unas
mayores cantidades por todo lo que por todas las implicaciones que esta teniendo el contratista
vy por todos esos cambios que por la accion del hombre hoy esta hoy nos esta pasando. Entonces,
estamos El no ha podido ejecutar el otro 50% del contrato porque también requerimos de esas
mayores cantidades que estamos hoy en revision por parte de la entidad y del ente territorial.
con respecto a los demas contratos. estamos haciendo seguimiento estricto. los que tienen
porcentaje muy minimo estamos en alerta amarilla. Digamos que hacemos comités eh cada 135
dias con los contratistas, en donde hay dificultades apoyamos. El contrato. por ejemplo, en
particular de Zambrano, casi que el 50% de este contrato es suministro. Entonces, no podemos
pagar suministro sin instalacion. Entonces. por eso el avance también se ve como si fuera
minimo, pero apenas el contratista instale los equipos que se requiere que funda. termine de
fundir el tanque para que pueda instalar los equipos. pues ya la avanza se va a ver, se va a
evidenciar mucho mayor. En Altos de Rosario también lo mismo, el contrato la mitad del
contrato es suministros, estamos el contratista en este momento esta fundiendo la placa superior
donde se va a instalar un el vaso que es el que contiene el agua. ese vaso solo pesa el 30% del
contrato. Entonces, termina de fundir esa placa que la debe terminar de fundir en menos de 15
dias y en 20 dias esta instalado ese vaso y ese porcentaje que hoy tenemos en un 50% pasara a
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un 80%. Entonces, ahi a cada contrato e podemos dar la explicacion de lo en lo que estamos,
las dificultades del territorio nos digamos que no todo ha salido como lo hemos planeado. los
problemas de seguridad que hemos tenido en el territorio ha hecho también que nuestros
contratos no avancen como hemos querido. hemos pedido apovo también de la Secretaria de
seguridad en al eh en algunos contratos en especifico. pero seguimos trabajando duro para
poderle cumplir a cada una de estas comunidades y les podemos también eh pasar todo el
seguimiento juridico que hemos hecho sobre todos esos contratos que hoy tienen un porcentaje
de atraso alto y que también ha sido no solamente por la entidad o por las condiciones del
territorio, sino porque el contratista es un contratista incumplido en algunos en algunos puntos
y solo pagamos lo que esta ejecutado. no pagamos mas. Si el contratista hoy nos dice que ejecuto
100 m, pagamos 100 m y esos son los porcentajes de avance que financiero que tenemos y lo
pueden evidenciar. No pagamos nada que no esté ejecutado.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Gracias, doctora Eliana. Tiene el uso de la palabra el diputado Victor Mendoza.

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR VICTOR
HUGO MENDOZA SALEME

Doctora Eliana, yo quisiera que usted me explicara ahorita cuando usted decia, por ejemplo. en
caso de Mampujan que no se encontré la fuente suficiente de agua para para el suministro y que
cuando ocurre esos casos. obviamente lo 16gico es seria liquidar el contrato porque ejecutar un
contrato que no ver en su finalidad que es prestar el servicio de agua, ;cierto? No seria mejor
que la empresa en estos casos, Aguas de Bolivar. por ejemplo, en los municipios que se pretende
invertir en el tema de acueducto, priorice una inversion en el caso de buscar estas fuentes de
agua, bueno, para no tener ese ese esa ese error de que despuds que contratamos es la
construccion, jeierto? del acueducto con ya sea con su tema de tuberia. con la captacion también
del servicio no tengamos que nosotros liquidar el contrato, o sea, no es mas facil decir. mira, eh
ya hicimos una preinversion, en estos municipios se puede invertir y podemos en el hacer el
proyecto de la construccion de la planta o la construccion del acueducto, pero creo que ya
después de haber hecho la contratacién y echar hacia atrds porque no encontramos el agua
suficiente, creo que son errores de planificacion. ccierto? Que yo quisiera como que usted me
explicara para no eh tener este tipo de errores y entrar de pronto en la parte administrativa,
porque el contratista va a decir. no, es que el error no es mio. ;Cierto?, a mi me contrataron para
construir un acueducto y ahora que tengo aqui mi acta de inicio y voy al territorio y no encuentro
agua, obviamente, /de quién el error? ;Del contratista? O de la administracion, en este caso
agua de Bolivar de no hacer el estudio pertinente para la construceion de ese acueducto en ese
municipio. Yo quisiera que usted me explicara cual es el procedimiento que utiliza agua de
Bolivar para garantizarle al contratista v a la comunidad que esa inversién que se va a hacer ahi.
vaa ser una inversion que va a tener una finalidad que es prestarle un servicio a la gente. Gracias.
doctora.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
A usted, diputado Victor. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Roberto Ballestas.
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR LUIS
ROBERTO BALLESTAS BARON

Gracias. seflora presidenta, sefiora gerente, también, bueno, ya me quedé claro el tema de los
avances. pero también cuando me dice quedo preocupado. cuando me dice que no se hacen
pagos si no va adelantada la obra, entonces. tenemos dos casos puntuales como lo es Lomas de
Matunilla dia que esta 100% finalizado y tiene un 62.1% punto 5% de avance financiero, no se
le ha cancelado ni la totalidad del contrato ni tampoco en gran parte como otros contratos que
tiene un avance del 80% 89% y tiene avance financiero del 80%. No han sido finalizados y van
mucho mas adelante a plantado un pago que los contratos que estan finalizados. Ese es un caso
v el caso de Margarita también, Margarita tiene un 94% ejecutado de un avance programado del
93. O sea, va por encima por uno por 2% del avance programado. La fecha de finalizacion de
ese contrato seria el el dia de viernes de este mes. o sea. pasado mafana y en un avance
financiero del 44.6% ni siquiera la mitad de lo que va el avance fisico de la obra y ustedes tienen
obras donde el avance fisico es similar al avance financiero y eso también me genera una alerta
y me genera una preocupacion de que si hay contratistas que estan haciendo las cosas bien y que
estan finalizando las obras y no se le han pagado. ;Me podria explicar por qué esas obras van
con ese avance financiero tan bajito? Muchas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Tiene El uso de la palabra doctora Eliana.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA GERENTE DE AGUAS DE BOLIVAR
DOCTORA ELIANA ROMERO

Si, hacemos inversiones previas. Cada vez que se hace la contratacion de un proyecto, se hace
una consultoria. Esa consultoria es la que nos dice donde posiblemente esta la fuente de agua.
Entonces, por ejemplo. si en el territorio la fuente de agua es a través de captacion profunda, a
través de un pozo profundo, entonces hacemos un estudio de agua eléctrico que nos dice si en
ese territorio, en ese punto especifico hay agua o no, Ese estudio no nos dice cuéanta cantidad de
agua hay y cudn y cudl es la calidad de esa agua. Ese estudio nos da una idea de que en ese
territorio hay agua y mas o menos cuéanta cantidad de agua podemos conseguir. Entonces. basado
en eso. con esos estudios que se hace, se hace la se hace se contrata el proyecto, en algunos
estudios se hace la exploracion y esa exploracion también nos permite que sepamos cuanta
cantidad de agua, pero solo cuando perforamos, cuando entubamos, cuando hacemos el pozo.,
es que podemos hacer la prueba de bombeo, saber cuanta cantidad de agua y cual es la calidad
de agua que produce ese pozo. Asi lo dice la norma, o sea, vamos cumpliendo como nos di como
nos indica la norma, Nosotros no podemos hacer pozos en todo el territorio que no cumplan con
calidad de agua. Ya ha pasado en otros sitios. Que la entidad que esté obligada a dar agua potable
haga un pozo que dé agua cruda. eso no es eso estaria mal y eso no los no los cuestionarian los
entes de control, porque nuestra mision es dar agua potable, entonces. una comunidad donde
solamente le hagamos un pozo que no tenga los demas componentes del sistema estaria mal y
no va y no va con la mision de la empresa, que es brindar agua potable, entonces. en esos
territorios una vez surtimos y eso nos pasé mas a empujar, surtimos todo el proceso. eh el estudio
evidencio de acuerdo a los estudios idoneos para para estudiar el suelo que hoy todavia sigue
siendo una ciencia incierta. es hicimos el estudio y ese estudio nos dijo. "En esta zona puntual
hay agua.” Solo que no nos dijo cudl era la calidad ni cuanta. entonces. ya en ejecucion con
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contra haces la perforacion, te das cuenta que no tienes la suficiente cantidad de agua y toca
buscar otro sitio que tenga que tenga la cantidad de agua suficiente. Eso no pasa siempre.
Digamos que tendriamos que hacer como como usted lo manifiesta pozos previos. pero eso es
una contratacion. A la final es una contratacion que puede terminar en no eh en no en no hay
agua. entonces, eh digamos que los recursos no estan en riesgo porque que nosotros siempre
empezamos por la fuente de agua. Siempre empezamos por de acuerdo a la planeacion del
proyecto. primero conseguimos el agua. estamos seguros de que hay agua y continuamos con
los demds componentes del sistema. Si eso llegara a pasar, pues la plata queda ahi disponible y
no y no se utiliza y estariamos haciendo, digamos. que lo que usted propone previamente, hagan.
busquen fuentes y no. pero estamos garantizando que la fuente que estamos buscando si esta
dentro del marco un contrato que va a brindar agua potable. Entonces, asi digamos que es el
orden en como como se priorizan los proyectos. asi lo hace nuestro lider mandato que. en este
caso del Ministerio de Vivienda, hacen las consultorias previas, hacen los mismos estudios que
estamos mencionando y luego se contrata la obra, pero puede que pase que no consigamos aun.
,por qué pagamos? Porque hay unos proyectos que van financieramente por debajo. Era lo que
les comentaba. hay Nosotros no podemos pagar suministro sin instalacion, hay contratos que
tienen ch mas del 50% del contrato es suministro. Nos puede pasar ahorita en Altos de Rosario.
Puede que el contratista manana coloque el tanque y me diga, "Ya, yo estoy en un 80%." Pero
yo hasta que no vea eh ese tanque alld, yo no le puedo pagar. Entonces. eso nos pasa con
Zambrano también. los suministros puede que el contratista tenga el tanque a haya puesto en la
obra y me dice. "Ya. yo te lo suministré." Y de hecho el contrato ¢l contrato estaria obligado a
pagar porque el contrato dice, "Suministro de tanque." Y el tipo me dice, "Yo tengo el tanque
alld." Eso quiere decir que eh en fisicamente yo voy en un 80%. pero a mi la norma me restringe,
vo no puedo pagar suministro sin instalaciéon. Entonces, puede que €l fisicamente vaya en un
80%, pero ch financieramente no le puedo pagar. Eso nos pasa con Margarita, eso también nos
pasé con Lomas y nos va a pasar con Altos, con Zambrano. Puede que tengan todos los
suministros en obra. pero no podemos pagar suministros sin instalacion. Entonces, en algunos
proyectos ustedes evidenciaran que el porcentaje fisico va a estar superior al financiero, pero es
porque no podemos pagar suministros sin instalacion.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Muchas gracias. doctora Eliana. Damos entonces concluida eh su parte de punto donde usted
participa con la rendicion de informe de gestion del afio inmediatamente anterior, 2025. Le
agradecemos tenemos su presencia el dia de hoy. asi como a todo el equipo que la acompaiio.
Continue, sefiora secretaria, con el siguiente punto del orden del dia.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL KATERINE GARCIA MARRUGO
CITACION PARA RENDIR INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD INTERNO DRA. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ MEDINA.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Dra. Maria del Pilar, bienvenida a la Asamblea Departamental de Bolivar. Un gusto tenerla
aqui. tiene el uso de la palabra.

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR DOCTORA MARIA DEL PILAR
HERNANDEZ
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La doctora Maria del Pilar hace su presentacion en medio magnético y queda inserto en la
presente acta siendo parte integral de la misma

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

A usted. doctora. se abre en este momento el espacio para las preguntas. tiene el uso de la
palabra el diputado Zaith Adechine

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO DOCTOR ZAITH
CARMELO ADECHINE CARRILLO

Gracias, presidenta. directora, bueno, primero agradecerle, si usted se da cuenta, estamos por
fin implementando los formatos que hace mucho tiempo llevamos a su oficina para que me
apoyara, me ayudara y créame que también los aportes que usted realizo para eso fueron bastante
valiosos para las asambleas y creo que con estas presentaciones que hemos venido recibiendo
de salud, de planeacion. de hacienda. Creo que le estan dando bastante forma a los informes que
deberian presentar las dependencias que por ley tienen que estar citadas. Tema de control
interno. ayer yo le hace unos dias le hice una critica actual a la secretaria de planeacion y fue
por la tema de sistematizacion de los planes de desarrollo y lo dice el diputado Jorge Rodriguez
y lo dice el diputado José Félix y varios diputados lo hicimos porque o sea. nosotros no podemos
creer que en estas alturas tengamos un plan de desarrollo supremamente bien hecho eh que se
habla con la comunidad. que sabemos que muchas de las cosas se estan haciendo, pero que
cuando nos hablan de temas de seguimiento se hace de manera manual, entonces. ahi nosotros
creemos que hay un gran riesgo y que realmente nosotros no podemos dar por hecho que se le
estd dando cumplimiento a un plan de desarrollo que literalmente se le hace seguimiento de
manera manual y es que en cualquier empresa y en el nivel de una gobernacion los planes de
desarrollo deberian tener un sistema y una plataforma tecnoldgica que permitan validar en
tiempo real que todas las actividades, que todos los programas y que todas las metas del plan de
desarrollo se validen alli y que queden ahi contempladas y que efectivamente usted también
puede darle seguimiento y que usted no tenga que meterse en una dependencia a solicitar una
informacion porque sencillamente para eso esta el plan de desarrollo, entonces, cuando a mi me
dijo eso la secretaria, ya se comprometié que nosotros que en 3 meses tiene la plataforma y que
va esta esperando precisamente una aprobacion que estaba a la espera que en tres meses
comienzan y que este aflo comienza la sistematizacion del plan de desarrollo, el cargue y el
seguimiento de manera sistematizada. Y ahi es donde yo le transfiero la pregunta a usted. ;Y
qué pasa en control interno? Porque es que a mi me preocupa que, si pasa en la secretaria de
planeacion, que entonces también esté pasando en control interno, porque si a mi también me
va a decir, "Yo sé la capacidad de trabajo de usted igual de la secretaria de planeacion.” Pero si
me van a decir que estamos haciendo auditorias de control interno de manera manual y artesanal,
pues me preocupa Entonces, yo alli y entonces lo veo en su plan de mejora y en su plan de
mejora usted lo dice, los menciona en oportunidades de mejora, debemos fortalecer el servicio
tecnologico. Entonces, me preocupa que la que el fortalecimiento de servicios tecnologicos esté
asociado a las herramientas de seguimiento, entonces. yo aqui vi una alerta seria con planeacion
y también es necesario tener la claridad con control interno porque repito, una cosa es que
hagamos las auditorias, una cosa es que vamos a las revisiones. pero va en el nivel en el que nos
encontramos nosotros y no contamos con herramientas tecnoldégicas, con aplicativos que nos
permitan realmente hacerle un seguimiento mucho mas eficiente v honesto, porque es que en la
realidad el papel lo aguanta todo, pero una plataforma tecnolégica es de mucho mas dificil
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manipulacion, sobre todo por los temas de las evidencias fisicas que se pueden cargar. Entonces.
quiero que hacerme entender en la preocupacion que tengo lo que digamos que no esta dentro
del informe, pero lo que quiero decirle es que no espero que no esté pasando lo que menciono
la secretaria de planeacion con control interno. Entonces. quiero que me haga la claridad sobre
la parte de la utilizacion de herramientas tecnologicas en la implementacion de los mecanismos
de control interno en la gobernacion, Muchas gracias, presidenta.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

A usted. diputado Adechine. ;Algin otro diputado desea intervenir? No habiendo
intervenciones por ningun otro diputado, se le concede la palabra a la doctora Maria del Pilar
para que le conteste las inquietudes del diputado Zaith

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR DOCTORA MARIA DEL PILAR
HERNANDEZ

Muchas gracias. Mire, primero. o sea. recordar algo. El ejercicio del control interno esté a cargo
del representante legal y los lideres de proceso. Nosotros realizamos la evaluacion Entonces, en
ese orden, obviamente. si el lider de proceso tiene una herramienta tecnologica adecuada para
efectos de medir constantemente su gestion, obviamente eso va a repercutir en la transversalidad
de la oficina de control interno para efectos de hacer la evaluacion. ;si? ;En qué sentido? Si la
doctora eh Susana, como secretaria de planeacion. tiene una herramienta que le permita tener
informacion constante sobre como va el avance del plan de desarrollo con el soporte debido,
obviamente eso facilita también el ejercicio de control interno en cuanto a sus actividades. Les
comento algo. este afio, 0 sea. siempre hay un insumo fundamental para la evaluacion por
dependencia y ese insumo fundamental lo genera la Secretaria de Planeacion que corresponde a
la evaluacion del cumplimiento del plan de accion correspondiente a la vigencia inmediatamente
anterior. Entonces, si a ella se le demoran en entregar la informacion y las evidencias que usted
hace referencia, obviamente no me entrega la informacién a mi para efectos de yo poderla
utilizar como insumo y hacer la evaluacién y obviamente la oficina de control interno no puede
generar ese valor agregado para que las diferentes lideres de proceso puedan evaluar los
funcionarios que tienen que son de carrera administrativa. porque este claro. este insumo no
tiene peso en la evaluacion, pero es un criterio que establece funcién publica. Es absurdo. no
tiene peso. pero igual si resulta interesante, Entonces, obviamente este afio estdbamos casi, o
sea. todo fue como muy encima, la evaluacion vencia mediados de febrero y nosotros generamos
la informacion tardia precisamente por la dificultad que tuvo planeacion, entonces, en ese orden,
doctor. obviamente que el fortalecimiento, la utilizacion de estas herramientas tecnoldgicas.
obviamente ayuda al fortalecimiento del ejercicio del control interno vy facilita la actividad a
cargo de la oficina que es la evaluacion y la procura de la mejora continua, ya nosotros respecto
a la evaluacion también tenemos dificultades, no solamente el ejercicio que le acabo de
mencionar, sino que también como no tenemos una herramienta constante, se demoran en
organizar la informacion para efectos de entregarla dentro del ejercicio de la auditoria. entonces.
€sa mora que se genera o esa demora porque a veces justificada, a veces, no, Esa situacion
obviamente también hace que nosotros no podamos cumplir con los términos que tenemos
establecidos y obviamente como también el personal es pequefio, eso se convierte en un circulo
vicioso, Nosotros ahorita que estadbamos hablando de la evaluacion del componente. usted lo
miraba y recomendabamos el fortalecimiento en la supervision, vigilancia y control de ese
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gjercicio que se viene haciendo con herramientas tecnologicas, no solamente con las que nos
hacen falta, porque esa ya tengo que construirla. verificarla con el caso ahorita que establecia
de la secretaria de planeacion, sino también en las existentes para nosotros poder tener acceso a
la informacion en tiempo. digamos que real. pero también hay otras herramientas, por ejemplo.
SIGEP, que no es una herramienta propia de la entidad. Eso nosotros también tenemos que
hacerle como la verificacion, aqui esta la informacion al dia por parte de los funcionarios
publicos y de paso también estamos verificando el aiio pasado. pues hicimos una auditoria sobre
las personas politicamente expuestas. que es relativamente Digamos que no los servidores
publicos realmente no estan muy familiarizados con el concepto, pero que es importante
verificar quiénes son las personas politicamente expuestas, porque esas personas politicamente
expuestas, creo que ustedes también lo son. tienen que diligenciar un formato adicional,
Entonces. estamos haciendo ese ejercicio, pues hicimos la auditoria v estamos identificando a
nivel de organizacion cudles son las personas politicamente expuestas, porque el solo ejercicio
de un cargo del nivel directivo no implica que sea una persona politicamente expuesta o expuesta
politicamente. Entonces. estamos haciendo ese catalogo para combinar a los funcionarios al
cumplimiento de esa actividad, en este orden de ideas. de acuerdo a lo que usted plantea,
obviamente, si tenemos mayores herramientas tecnoldgicas, va a mejorar el ejercicio del control
interno que esta a cargo pues de representante legal y los diferentes lideres de proceso y también
va a repercutir en forma favorable en las actividades que desarrollamos nosotros desde la
oficina. Entonces si, atendida la toda la sugerencia y pues trabajaremos sobre el particular.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO

Gracias, doctora Maria de Pilar, No habiendo mas intervenciones por parte de los diputados, le
agradecemos su concurrencia el dia de hoy a la presente sesion. Sefiora secretaria. por favor.
Por favor. contintie con el siguiente punto del orden del dia

LA SENORA SECRETARIA GENERAL KATERINE GARCIA MARRUGO

Vil
PROPOSICIONES Y VARIOS

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
(Hay proposiciones en secretaria?

LA SENORA SECRETARIA GENERAL KATERINE GARCIA MARRUGO
No, sefiora presidenta, no hay proposiciones.

LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
;Algun diputado desea intervenir? No habiendo intervencion por parte de los diputados.
continue con el orden del dia.

LA SENORA SECRETARIA GENERAL KATERINE GARCIA MARRUGO
Agotado el orden del dia, sefiora presidenta.
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LA SENORA PRESIDENTA SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO
Agotado el orden del dia, se cita para manana, jueves 26 de marzo a las 9 de la mafiana. Les
agradezco que sean puntuales.

SOFIA ANDREA| RICARDO VILLADIEGO KATERINE GARIC RRUGO
Presidente Secretaria Genera

Elabord y reviso: Nelly Pardo Anas
Harrison Peria Cabeza
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